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CARTA IW - 004/2023 

SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO VALOR DE RESSARCIMENTO DOS ESTUDOS 

São José dos Campos/SP, 11 de agosto de 2023 

Ao 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E MULTIFINALITÁRIO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ (CISAMAVI) 

cisamavi@amavi.org.br 
Rua XV de Novembro, 737 
Centro, Rio do Sul/SC 
CEP: 89.160-015 

Ref.: Edital de Chamamento Público nº 02/2022 – Chamamento Público para Procedimento 

de Manifestação de Interesse, visando a realização de estudos de viabilidade e modelagem de projeto 

de implementação de parque de processamento e tratamento de resíduos sólidos urbanos dos 

municípios pertencentes ao Consórcio Intermunicipal de Saúde e Multifinalitário do Alto Vale do Itajaí 

(CISAMAVI). 

Prezados Senhores,  

A empresa INFRAWAY ENGENHARIA LTDA., representante do grupo de empresas INFRAWAY 

ENGENHARIA LTDA., TERRAFIRMA CONSULTORIA EMPRESARIAL E DE PROJETOS LTDA. e TOLEDO, 

MARCHETTI, OLIVEIRA, VATARI E MEDINA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, vem, com o devido respeito, 

requerer a retificação do valor de ressarcimento dos estudos. 

01 ESCLARECIMENTOS E JUSTIFICATIVAS 

A seguir são apresentados os esclarecimentos e justificativas que embasam o presente pleito: 

• O Item 14.3 do Edital dispõe o seguinte sobre o dispêndio com os estudos a serem 

aproveitados: 

“Os dispêndios com os Estudos aproveitados deverão ser justificados pelos 

interessados e serão objeto de ressarcimento aos respectivos autores pelo 

vencedor da licitação, até o limite do nominal máximo para eventual 

ressarcimento (no caso de ocorrência de certame licitatório), pelo conjunto de 
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estudos técnicos aproveitados, de acordo com o inciso II, §5º do artigo 4º do 

Decreto n° 8.428 de 2015, não poderá ultrapassar 2,5% (dois inteiros e cinco 

décimos por cento) do valor total estimado frente aos investimentos necessários 

à implementação da futura concessão”. (grifo nosso) 

• O valor estimado dos investimentos necessários foi apresentado no Termo de 

Referência, ANEXO I do EDITAL, a partir do projeto executivo elaborado pela empresa 

alemã BN UMWELT GmbH em 2017, cujos valores foram atualizados pelo índice IGP-

M e somados às estimativas de custos das infraestruturas adicionais necessárias para 

implantação da central de tratamento. Resumidamente, os valores estimados de 

investimento, apresentados no Edital com a data-base de maio/2022, foram os 

seguintes: 

o Central de tratamento: R$ 48.261.903,04 

o Infraestrutura adicional: R$ 30.092.925,71 

o Total: R$ 78.354.828,75 

• Na fase de elaboração do requerimento, em 17 de agosto de 2022 foi enviada uma 

solicitação de esclarecimentos apontando a incerteza no valor de investimento de fato 

a ser realizado e requerendo que o valor de ressarcimento fosse de 2,5%, contudo, 

sem a limitação do orçamento previsto na “Planilha de Custos I-3”.  

• A Nota de Esclarecimento Nº 02/2022, enviada pelo CISAMAVI em 04 de agosto de 

2022, ratificou a remuneração estabelecida no Edital, fixando em 2,5% do 

investimento estimado no Anexo I. 

• Considerando a Nota de Esclarecimento Nº 02/2022, a INFRAWAY enviou no dia 07 de 

setembro de 2022 o Requerimento de Autorização ao Chamamento Público Nº 

02/2022 indicando o valor de ressarcimento de R$ 1.949.326,20 e detalhando na 

planilha de custos. 

• Ao longo do desenvolvimento dos estudos, atentou-se que o objeto da futura 

concessão deverá ser ampliado para não somente o tratamento dos resíduos, como 

também para o transporte e a disposição adequada dos mesmos. Esse entendimento 

foi formalizado pela INFRAWAY na Carta IW-002/2023, encaminhada no dia 12 de 

junho de 2023. 

DocuSign Envelope ID: 2867BB7D-E0D9-46FF-9760-023F4FC0FC17



  
 

 

 

INFRAWAY Engenharia LTDA 
Rua Armando de Oliveira Cobra, 50, sala 816, São José dos Campos/SP, CEP 12246-002 

Tel.: 12 3019-8123, E-mail: comercial@infrawayengenharia.com.br 
www.infrawayengenharia.com.br  

3/6 

 

• No dia 06 de julho, em Assembleia Geral do CISAMAVI, da qual participou o grupo de 

empresas, deliberou-se pela inclusão da disposição final, ampliando, portanto, o 

escopo do PMI. 

• A ampliação do escopo do PMI ensejou o prolongamento do prazo de elaboração dos 

estudos em mais 85 dias, objeto do Aditivo Nº 02 ao Termo de Autorização Nº 

065/2022, de 07 de agosto de 2023. 

• Além do necessário prolongamento do prazo de elaboração dos estudos, fica evidente 

o aumento nos investimentos necessários na futura concessão ou parceria público-

privada, sendo necessariamente superiores aos 78 milhões de reais estimados para a 

implantação do parque de processamento e tratamento de resíduos sólidos. 

• Complementarmente ao tratamento, serão necessárias as unidades de transbordo, as 

unidades de transporte e a disposição final. Portanto, estima-se que os investimentos 

necessários serão os seguintes: 

o Transbordo e Transporte: R$ 18.549.626,74; 

o Central de Tratamento: R$ 83.679.088,57; 

o Aterro Sanitário: R$ 26.899.399,03; 

o Outros investimentos: R$ 1.034.961,84. 

02 SOLICITAÇÃO 

Pelo retro exposto, conclui-se que os investimentos necessários serão superiores ao estimado 

no ANEXO I do EDITAL. Por essa razão, de acordo com o exposto, a INFRAWAY requer pela revisão do 

ressarcimento estabelecido no Edital para 2,5% do investimento total do empreendimento, sem a 

limitação da estimativa inicial dos investimentos necessários somente para o parque de 

processamento e tratamento de resíduos sólidos. 

Desta forma, considerando um investimento estimado da ordem de R$ 131.198.038,01, 

solicitamos a retificação do valor de ressarcimento dos estudos para R$ 3.262.697,93, em 

conformidade com a planilha de custos apresentada na sequência. 

03 PLANILHA DE CUSTOS 
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CADERNO I -  PROPOSTA PRELIMINAR 640.382,17R$                                      
Mão de Obra e Consultoria Especializada 282.329,72                                             

Despesas gerais, inclusive com diárias e a passagens 160.167,64                                             

Custos administrativos (exceto diária e passagens) 53.497,93                                               

Tributos (exceto encargos com pessoal) 91.287,20                                               

Lucro 53.099,68                                               

CADERNO II -  ESTUDOS DE INFRAESTRUTURA E OPERAÇÃO 1.398.581,42R$                                   
Mão de Obra e Consultoria Especializada 798.468,11                                             

Despesas gerais, inclusive com diárias e a passagens 167.936,96                                             

Custos administrativos (exceto diária e passagens) 116.838,37                                             

Tributos (exceto encargos com pessoal) 199.369,37                                             

Lucro 115.968,61                                             

CADERNO III -  MODELAGEM ECONÔMICO-FINANCEIRA 721.577,83R$                                      
Mão de Obra e Consultoria Especializada 418.714,22                                             

Despesas gerais, inclusive com diárias e a passagens 79.888,48                                               

Custos administrativos (exceto diária e passagens) 60.281,07                                               

Tributos (exceto encargos com pessoal) 102.861,74                                             

Lucro 59.832,32                                               

CADERNO IV -  MODELAGEM JURÍDICA 502.156,52R$                                      
Mão de Obra e Consultoria Especializada 256.751,52                                             

Despesas gerais, inclusive com diárias e a passagens 90.233,36                                               

Custos administrativos (exceto diária e passagens) 41.950,47                                               

Tributos (exceto encargos com pessoal) 71.582,98                                               

Lucro 41.638,19                                               

TOTAL GERAL 3.262.697,93R$                                   

Edital de Chamamento Público nº 02/2022 - CISAMAVI/SC
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ITEM DESCRIÇÃO CUSTOS UNITÁRIOS (R$)

01 CADERNO I -  PROPOSTA PRELIMINAR 640.382,17

01.01.01 Apresentação de avaliações preliminares 89.878,20

01.01.02 Apresentação de relatório com as tecnologias a serem adotadas 89.878,20

01.01.03 Apresentação de relatório com as características básicas operacionais 89.878,20

01.01.04 Apresentação de relatório contendo o panorama legal da execução do projeto 89.878,20

01.01.05 Apresentação de relatório contendo parâmetros que nortearão a concepção do projeto 89.878,20

01.01.06 Apresentação de relatório contendo análise de benchmarking 89.878,20

01.01.07 Apresentação de relatório contendo os estudos de impacto 101.112,97

02 CADERNO II -  ESTUDOS DE INFRAESTRUTURA E OPERAÇÃO 1.398.581,42

02.01.01 Descritivo conceitual do projeto e definições das especificações mínimas 106.099,28

02.01.02 Diretrizes construtivas 106.099,28

02.01.03 Identificação e mapeamento de áreas de implantação do projeto 106.099,28

02.01.04 Especificação e dimensionamento das instalações 106.099,28

02.01.05 Levantamento de estimativas de custo individual das obras 96.453,89

02.01.06 Avaliação inicial de impacto ambiental e urbanístico das soluções propostas 96.453,89

02.01.07 Apresentação das melhores práticas, inovações e sugestões 115.744,67

02.01.08 Estruturação de Plano de Operação e Conservação/Manutenção da infraestrutura implantada 115.744,67

02.01.09 Descrição das tecnologias disponíveis para a prestação dos serviços 115.744,67

02.01.10 Identificação e análise dos riscos do projeto 115.744,67

02.01.11 Descrição da matriz de responsabilidades 106.099,28

02.01.12 Elaboração do quadro de indicadores de desempenho 106.099,28

02.01.13 Estruturação de plano de operação e conservação/manutenção da infraestrutura 106.099,28

03 CADERNO III -  MODELAGEM ECONÔMICO-FINANCEIRA 721.577,83

03.01.01 Apresentação de premissas macroeconômicas e financeiras 62.010,59

03.01.02 Apresentação de justificativa para a Taxa Interna de Retorno (TIR) adotada 62.010,59

03.01.03 Descrição das premissas fiscais, tributárias e estrutura de capital 62.010,59

03.01.04 Descrição do tipo de dívida e dos instrumentos financeiros utilizados 62.010,59

03.01.05 Cronograma físico financeiro detalhado dos investimentos 62.010,59

03.01.06 Descrição das premissas para projeção de capital de giro e todas as fontes de receita 62.010,59

03.01.07 Descrição das premissas para a recuperação do investimento por parte do parceiro privado 62.010,59

03.01.08 Apresentação do prazo ideal de duração da concessão e definição do mecanismo de pagamento 62.010,59

03.01.09 Descritivo de possíveis receitas acessórias 62.010,59

03.01.10 Apresentação dos principais resultados do modelo econômico financeiro 56.373,27

03.01.11 Apresentação do projeto público de comparação 50.735,94

03.01.12 Elaboração do estudo com melhoria e/ou inovação exequível dentro do escopo proposto 56.373,27

04 CADERNO IV -  MODELAGEM JURÍDICA 502.156,52

04.01.01 Apresentação da análise jurídico institucional 27.897,58

04.01.02 Elaboração de matriz de riscos e possibilidade de prestação direta 30.997,32

04.01.03 Sugestão da modalidade de licitação a ser adotada e do critério de julgamento a ser utilizado 30.997,32

04.01.04 Apresentação de requisitos habilitatórios de maneira fundamentada 30.997,32

04.01.05 Garantias contratuais e propostas exigidas 30.997,32

04.01.06 Diretrizes para o licenciamento ambiental do empreendimento 30.997,32

04.01.07 Apresentação da ordem das fases do certame do sistema de mensuração de desempenho 30.997,32

04.01.08 Apresentação dos aspectos técnicos da proposta e critérios de pontuação 30.997,32

04.01.09 Apresentação da obrigação das partes, modo forma e condição da prestação de serviço 34.097,05

04.01.10 Apresentação da forma de fiscalização e fluxo correspondente as etapas 30.997,32

04.01.11 Apresentação das penalidades aplicáveis em caso de descumprimento das obrigações 30.997,32

04.01.12 Listagem dos riscos do projeto e mecanismos amigáveis de resolução de conflitos 30.997,32

04.01.13 Apresentação de fórmulas dos processos de reequilíbrio, mecanismos e revisão dos indicadores 34.097,05

04.01.14 Apresentação de casos de extinção da concessão e bens reversíveis 30.997,32

04.01.15 Elaboração de minutas das ferramentas jurídicas necessárias 34.097,05

04.01.16 Elaboração de estrutura de garantias e seguros necessário à execução do projeto 30.997,32

TOTAL 3.262.697,93

Edital de Chamamento Público nº 02/2022 - CISAMAVI/SC
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Sendo o que cabia apresentar, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que 

se façam necessários. 

Atenciosamente, 

____________________________________ 

INFRAWAY ENGENHARIA LTDA. 

Thiago Pimentel Nykiel 
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